


Додаток 7
до Порядку (в редакції постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 жовтня 2020 р. № 942)

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного/заключного моніторингу
проекту (програми) «Створення виробничої лінії бюджетного апарату штучної
вентиляції легень». Кредитна пропозиція № 7F-10667.01.01. Контракт
№81067119
(повне найменування проекту (програми))

Піврічний/річний/заклучний (зазначити необхідне)	Річний	
Період звітування	За 2021 рік	
1. Вихідні дані проекту (програми)		
Партнер з розвитку	Уряд Швейцарської Конфедерації через Швейцарську агенцію з розвитку та співробітництва Міністерства закордонних справ Швейцарії	
Бенефіціар	Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України	
Реципієнт	Державне підприємство «Новатор»	
Номер реєстраційної картки проекту	4697	
2. Інформація про досягнення очікуваних результатів		
Узагальнені результати реалізації проекту (програми) в кількісних та/або якісних показниках	Заплановано FDFA 3 01.09.2020 по 31.12.2021	Будівництво та підготовка повної виробничої лінії для виготовлення апаратів штучної вентиляції легень на базі ДП «Новатор» у м.Хмельницький
Проектування та виготовлення пробного зразка та випробування	28 900 CHF	28 900 CHF
Підготовка технологічного процесу та матеріалів для виробництва партії розробки	90 920 CHF	90 920 CHF
Виробництво технологічного обладнання для серійного виробництва вентиляторів	625 115 CHF	625 115 CHF
Виробництво іншого технологічного обладнання, заготівля сировини та обладнання, кінцеві домовленості	585 260 CHF	585 260 CHF
Сертифікація вентилятора	93 405 CHF	93 405 CHF
Тренінг з нарощування потенціалу для Новатора(наприклад, по управлінню проектами, комунікацій)	10 000 CHF	10 000 CHF
Адміністрування проекту	46 400 CHF	46 400 CHF
Витрати на аудит проекту	20 000 CHF	20 000 CHF
Разом про проекту	1 500 000 CHF	1 500 000 CHF

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими		
Кількісні та/або якісні критерії результативності проекту (програми)	Заплановані результати на кінець звітного періоду	Фактичні результати на кінець звітного періоду
Створення виробничої лінії недорогих вентиляторів легенів	1.Проектування та виготовлення пробного зразка та випробування.- 100%	100%
	2. Підготовка технологічного процесу та матеріалів для виробництва партії розробки - 100%	100%
	3. Виробництво технологічного обладнання для серійного виробництва вентиляторів. - 100%	100%
	4. Виробництво іншого технологічного обладнання, заготівля сировини та обладнання, кінцеві домовленості. - 100%	100%
	5. Адміністрування проекту - 100%	100%
4. Проблемні питання та/або пропозиції		
Відсутні.		

Координатор проекту



(підпис)

О.І. Гриценко

(ініціали та прізвище)